

Analisis Selisih Anggaran Dan Realisasi Biaya Proyek Pembangunan Klinik Dan Rumah Bersalin Ibnu Sina Pada CV Dita Jaya Utama Di Balikpapan. Penelitian telah dilakukan dalam rangka pengumpulan informasi tentang berapa selisih yang terjadi antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi dilapangan dalam proyek pembangunan Klinik dan Rumah Bersalin Ibnu Sina di Balikpapan pada CV Dita Jaya Utama.

Permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini adalah apakah terjadi selisih yang menguntungkan atau merugikan antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang terealisasi dilapangan. Tujuan dari penelitian ini adlah untuk mengetahui berapa besar selish yang terjadi antara biaya yang dianggarkan dengan biaya yang sesungguhnya yang kemudian dicari penyebab terjadinya selisih biaya tersebut. Kegiatan penelitian ini dibatasi pada selisih biaya yang terjadi antara anggaran biaya dengan realisasi biaya yang terjadi pada proyek pembangunan Klinik dan Rumah Bersalin Ibnu Sina di Balikpapan yang dikerjakan oleh CV Dita Jaya Utama. Selisih yang dimaksud ini adalah biaya bahan bangunan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Alat analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode perbandingan (comparability), dengan cara membandingkan antara anggaran biaya yang dibuat oleh perusahaan sebelum proses produksi dilakukan dengan realisasi biaya dilapangan. Kemudian dari perbandingan tersebut dicari selisih (varian) antara keduanya.